

Số: /CD-UBND

Tuyên Quang, ngày tháng 10 năm 2023

## CÔNG ĐIỆN

Về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023

### CHỦ TỊCH UBND TỈNH TUYÊN QUANG *điện:*

- Giám đốc các Sở, ban, ngành, Thủ trưởng các đơn vị liên quan;
- Chủ tịch UBND huyện, thành phố;
- Chủ đầu tư các dự án.

Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 rất chậm, đến hết ngày 25/10/2023 mới đạt 36,97% kế hoạch. Để hoàn thành mục tiêu kế hoạch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành, thủ trưởng các đơn vị liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và chủ đầu tư các dự án khẩn trương thực hiện các nội dung sau:

**1.** Chỉ đạo các nhà thầu thi công lập tiến độ thi công chi tiết từ nay đến ngày 31/12/2023 để tổ chức thi công các công trình đạt kết quả cao nhất; tập trung nhân lực, vật tư, máy thi công, thực hiện thi công "**3 ca, 4 kíp**" để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 trong những tháng cuối năm.

Chỉ đạo đơn vị tư vấn giám sát tăng cường kiểm soát chặt chẽ chất lượng, kỹ thuật, mỹ thuật xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.

Đôn đốc, theo dõi, giám sát tiến độ thi công các công trình, kịp thời xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền. Chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 đã được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đề ra từ đầu năm và tại các thông báo kết luận các Phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, đến ngày 31/12/2023 tỷ lệ giải ngân phải đạt trên 98% kế hoạch.

**2.** Tập trung hoàn thiện hồ sơ thủ tục các dự án; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công để giải ngân vốn. Thực hiện tạm ứng, hoàn tạm ứng, nghiệm thu, thanh toán vốn đầu tư theo đúng quy định và ngay khi có khối lượng.

**3.** Tiếp tục chủ động đánh giá tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023; kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn theo đúng quy định.

**4.** Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Tổ công tác; kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công do đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm tổ trưởng, người đứng đầu các Sở, ban ngành tập trung cao độ xử lý công việc cuối năm, phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trên địa bàn, không để các khó khăn vướng mắc mà không được giải quyết, không có cơ quan giải quyết;

## 5. Đối với các dự án giao thông trọng điểm

Yêu cầu các Chủ đầu tư chỉ đạo thực hiện: Hoàn thành dự án đường Cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ trước ngày 20/12/2023; đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện dự án cao tốc Tuyên Quang - Hà Giang; tập trung đẩy nhanh tiến độ các tiểu dự án giải phóng mặt bằng, tái định cư; chủ động làm việc với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài nguyên và Môi trường về chuyển mục đích sử dụng rừng, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa.

Giải quyết dứt điểm vướng mắc các dự án: Xây dựng cầu qua sông Lô, Km 71 đường Tuyên Quang - Hà Giang đi Bạch Xa, huyện Hàm Yên, Xây dựng cầu Xuân Vân vượt sông Gâm, huyện Yên Sơn, Xây dựng đường từ Khu du lịch suối khoáng Mỹ Lâm đến Quốc lộ 2D và đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ, Xây dựng cầu và tuyến đường tránh thị trấn Sơn Dương từ Km183 QL37 đi qua tổ dân phố Tân Kỳ, Tân Phúc qua Quốc lộ 2C đến Km188 QL 37, tổ dân phố Đăng Châu, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang trong tháng 10/2023.

6. Các cơ quan chủ trì các Chương trình mục tiêu quốc gia (Ban Dân tộc; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội): Tăng cường đôn đốc, theo dõi, giám sát, kiểm tra, kịp thời phát hiện khó khăn, vướng mắc để đề xuất xử lý, giải quyết; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung, tiểu dự án, dự án thành phần, thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn của 03 Chương trình.

7. Đề nghị các Huyện uỷ, Thành uỷ tập trung cao độ, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023, coi đây là một trong những tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức năm 2023.

Yêu cầu Giám đốc các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, Chủ đầu tư các dự án; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện này và chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giải ngân vốn đầu tư công năm 2023./.

### **Nơi nhận:**

- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thường trực Thành uỷ, Huyện uỷ; (p/h thực hiện)
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Chánh, các PCVP UBND tỉnh;
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;
- Báo Tuyên Quang;
- Như trên; (thực hiện)
- Lưu: VT, ĐTXD. (TPL)

### **CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Sơn**